



元喜遷校快訊 (第二期)



家長教師會



香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學
Christian Alliance H.C. Chan Primary School



編者的話

新一期的遷校快訊又跟大家見面，小編獨家消息，得知吳校長已細閱各位家長和學生的「給校長的信」，他知道家長和學生都十分支持這次遷校，亦提供不少關於新校舍之意見。

吳校長表示有部分意見與他心中所想，不謀而合，這絕對是上帝對陳元喜小學的恩典帶領，使家校同心向前。

為使家長們能緊貼發展，今期遷校快訊將會重點介紹近兩個月的工程進展。

校長的話

親愛的家長：

眨眼間，2020年便已過去，現在已經是2021年1月……預計不到八個月的時光，學校將會遷往新校舍。在這餘下的時間裡，我們著實有很多工作有待跟進，期望把校舍優化，讓學生在一所擁有嶄新設備、美輪美奐的校舍內學習。

大家猜猜，在「給校長的信」中，最多學生建議的新校舍設備是什麼呢？原來，在「元喜小孩」心中，他們期望學校能有小食部(第一位)、升降機(第二位)和更大的遊戲室(第三位)……從他們的想法中，不難看見，為何學校在多年前已一直就改善校舍空間在不停想辦法，因為現在豐盛校園的規模實在未能滿足同學們的需要，因地理環境因素，現在校舍無法加建、無法增設升降機，這些都是現代學校的基本配備，而我們在這裡是解決不了的難題。

正因著上帝明瞭孩子們的心思，便應許我們得以遷往較大的校園，讓學生們繼續學習，著實要擺上不住的感恩。在新校舍裡，地方比現在大了約一倍，有升降機供有需要人士使用，學校亦會安排一個特別室「變身」為遊戲學習室……期望在各方的努力下，大家很快會見到新校舍的模樣。

現在先給大家了解工程進展，也一同祈求工程順利，勿因疫情延誤時間。

吳澤來校長



翻新工程

外牆工程



禮堂天台防水層修補工程已完成



課室空調及抽風機安裝已完成



現正進行外牆油漆工程，繼續以藍色及紫色作為學校主色




課室鋁窗已全部更換




翻新工程

新課室



承辦商已依照學校要求完成翻新示範課室，並會依據示範課室翻新所有30間課室。除了重新油漆，新課室裡還充滿了一些細心的安排：


- 重整空調位置，讓對流更好
- 窗邊儲物櫃工程正在進行中
- 棄用黑板，改為不反光白板
- 每層課室的壁報、櫃和門都會有不同顏色，讓學習環境更添生氣
- 所有課室將會加裝窗花



全新不反光白板



窗邊儲物櫃



課室開向走廊的窗





全新吊燈及風扇

翻新工程


新課室



不同顏色的櫃



不同顏色的壁報板



室內油漆



全新電制

翻新新工程

校本工程



學校已為校本工程第一階段項目(禮堂、小劇院、中央圖書館、接待處等)進行實地視察，現正進行初步設計及準備招標工作。

其他服務投標者(擴聲/寬頻/電話/閉路電視系統等)也已視察新校舍並商討有關細節。

園藝




工程團隊已檢查新校內的樹木安全狀況，學校將會安排承辦商清理雜草。



其他校園美化工程

如果同學想為新校園出一分力，誠邀你們參加「愛心磚牆」同「留下足跡」活動，詳情請留意另行通告。



搬遷工程

學校需要重新檢視現有學校物品，以確保搬運順利，時間安排如下：

2020年12月


學校長假期進行「學校資產初檢」

2021年 2月

學校長假期進行「學校資產複檢」

2021年 4月


開始招標搬運公司



同心禱告

感恩陳元喜小學一直在上帝的保守帶領下茁壯成長，讓我們繼續用懇切的禱告支持整個翻新和搬遷工程。

慈愛的恩主，你是厚賜百物的主，感謝你垂聽我們多年的禱告，賜下新校舍給陳元喜小學，求祢賜吳校長及各教職人員有智慧處理遷校的事宜，並讓大家見證到神在建校經費上的供應及帶領，亦為工程顧問團隊及承辦商有智慧和耐心解決建設的難題禱告，保守建築工人在工程中得著平安及保護，讓工程順利完成，奉主名求，阿門。





鳴謝 PTA 家長編輯小組及豐盛堂提供寶貴意見



宣道會陳元喜小學

地址：新界沙田秦石邨豐盛苑

電話：2699 8030

電郵：mail@cahcc.edu.hk

網址：<http://www.cahcc.edu.hk>